



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 4 – LOT 10¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

COMMUNE DE SAINT PIERRE DU VAUVRAY

Hôtel de ville
29 Grande rue
274300 SAINT PIERRE DU VAUVRAY

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Entreprise AGORAT TP
3008 Avenue du Général de Gaulle
76350 OISSEL
Tél : 02.35.60.82.57
Mail : agorat-tp@orange.fr
SIRET : 538 772 260 00039

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

☒ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Travaux de rénovation thermique et mise en conformité pour l'accessibilité de l'école élémentaires "Les Coteaux" et du restaurant scolaire à Saint Pierre du Vauvray (27)

Lot 10 – Aménagements extérieurs - VRD

☐ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :

☐ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre :32 semaines tous corps d'état dont 6 semaines pour la période de préparation de chantier.

☐ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre, compris avenant 1, 2 et 3 :

- Taux de la TVA : ...20%.....
- Montant HT :81.584,25€.....
- Montant TTC : ...97.901,10€.....

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

- Selon devis RAN IV2-21-à_-2023 mis à jour le 16 mai 2024, cour arrière école, au sud du bâtiment des classes
- Pour la réalisation d'un muret de soutènement en prenant en compte les préconisations des études géotechniques G2 et G5 réalisées par ECR Environnement, indice 0 d'avril 2024, suite à la demande du bureau de contrôle Alpes Contrôles d'avoir l'avis d'un géotechnicien (compte-rendu de visite N°4 et 5 en date des 31 juillet et 1^{er} septembre 2023) :

Article	Désignation	Qu.	U	P.U.	MONTANT
I	Préparation et terrassement			Sous-total	3 500,00 €
1.1	Amené et replis du matériel y/c signalisation de chantier	1	Ens	500,00 €	500,00 €
1.2	Terrassement et évacuation en décharge du matériau non réutilisable en remblai selon étude G2Pro	40	m3	75,00 €	3 000,00 €
II	Construction d'un mur en agglo à bancher hauteur variable de 1m10 à 2m30 hors sol comprenant :			Sous-total	10 797,00 €
2.1	Fondation en béton armé 1m20x0m40 selon étude G2Pro	15	ml	166,00 €	2 490,00 €
2.2	Mur en agglo à bancher à hauteur variable selon plans fournis	14,6	ml	320,00 €	4 672,00 €
2.3	Fourniture et pose d'une nappe de protection alvéolaire et un drainage (géotextile, drain, gravillon 20/40) y/c raccordement du drain au puisard	15	ml	95,00 €	1 425,00 €
2.4	Remblaiement en matériaux drainant 40/80 selon étude G2Pro	34	m3	65,00 €	2 210,00 €
TOTAL HT					14 297,00 €
TVA 20%					2 859,40 €
TOTAL T.T.C					17 156,40 €

Ce devis annule et remplace le devis précédent d'Agorat TP objet de l'avenant n°2

La moins-value correspondante est donc à prendre en compte dans le calcul du montant total du marché :
- 6.500,00€ HT

Total travaux modificatifs pour cet avenant (en ajoutant la plus et moins-value) : +7.797,00€ HT

Préalablement à toute intervention sur le terrain, l'étude d'exécution de l'entreprise doit être validée par le bureau de contrôle de l'opération.

Ces travaux doivent être achevés au plus tard le 30 juin 2024.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA :20%.....
- Montant HT :+7.797,00€
- Montant TTC : ...+9.356,40€

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : ...20%.....
- Montant HT : ...89.381,25€.....
- Montant TTC : ...107.257,50€

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.


F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : *Saint Pierre du Vauvray* le *23/05/2024*

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.